



# altwis

Die Idylle im Luzerner Seetal

Gemeinde 6286 Altwis

## RECHNUNGSABLAGUNG SONDERKREDIT

(§ 97 des Gemeindegesetzes)

Investition: **Sanierung Kanalisationsnetz - 2. Etappe**  
Realisation: **2018**

### 1. Ausgaben

2018	Fr.	155'381.20
	Fr.	<u>                    </u>

Total Ausgaben (Bruttokosten)	Fr.	155'381.20
-------------------------------	-----	------------

### 2. Einnahmen

2018 Vorsteuer	Fr.	11'109.00
	Fr.	<u>                    </u>

Total Einnahmen	Fr.	<u>11'109.00</u>
-----------------	-----	------------------

### 3. Nettobelastung der Gemeinde

Fr.	<u>144'272.20</u>
-----	-------------------

### 4. Verbuchungsnachweis

			Ausgaben		Einnahmen
W+P Bauingenieure AG	2018	Fr.	1635.00	Fr.	116.90
W+P Bauingenieure AG	2018	Fr.	1358.65	Fr.	97.15
W+P Bauingenieure AG	2018	Fr.	2377.80	Fr.	170.00
W+P Bauingenieure AG	2018	Fr.	3031.30	Fr.	216.70
ISS Kanal Services	2018	Fr.	140128.70	Fr.	10018.50
W+P Bauingenieure AG	2018	Fr.	3098.00	Fr.	221.50
W+P Bauingenieure AG	2018	Fr.	<u>3751.75</u>	Fr.	<u>268.25</u>
Total gemäss Ziffer 1 und 2		Fr.	<u>155381.20</u>	Fr.	<u>11109.00</u>



**altwis**

Die Idylle im Luzerner Seetal

## 5. Kreditabrechnung

Bewilligte Kredite durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 22.11.2017

Fr. 182'845.00

Total bewilligte Kredite

Fr. 182'845.00

abzüglich Bruttokosten gemäss Ziffer 1

Fr. 155'381.20

**Kreditüberschreitung**

**Fr. 27'463.80**

## 6. Bemerkungen und Begründung einer allfälligen Kreditüberschreitung

Altwis, 30.04.2019

**Namens des Gemeinderates**

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Hans Elmiger

Johann Hunkeler